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· Primeiro Bimestre 
Justificativa de Desempenho Jan-Fev: 
Outras informações de situação: Abaixo seguem as justificativas das áreas, sendo neste bimestre registrado 2 unidades da Fundação como beneficiadas com alguma modernização e/ou melhoria de infraestrutura física como reforma, construção, adequação, novos equipamentos e mobiliários técnicos ou administrativos.

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Em janeiro foram distribuídos em Belo Horizonte Notebooks: 33 unidades. Ressaltamos que, no mês de fevereiro/26, não houve distribuição de equipamentos. Isso ocorreu porque os lançamentos referentes a esse período somente foram registrados em março, uma vez que dependemos do setor de Patrimônio para efetuar a inclusão dos bens no SIAD.


GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.
A execução acumulada até fevereiro permaneceu baixa frente ao crédito anual, pois a maior parte dos objetos previstos no PAC/GIF 2026 segue com início previsto a partir do 2º trimestre, com maior concentração no 2º semestre. Ainda assim, no 1º bimestre houve apropriação física de 10 unidades, concentrada em fevereiro, em razão da conclusão de intervenções já em andamento, especialmente os contratos de SPDA dos Lotes 1 e 2 e da instalação/aprovação técnica do banco de capacitores da subestação de UDI. Nas demais frentes predominaram atividades preparatórias, como projetos, TRs, levantamentos, visitas técnicas, tramitações de contratação e ajustes técnico-orçamentários.
No 1º bimestre, além da revisão do PAC/2026 e da preparação das contratações de obras, adequações civis, mobiliário técnico e serviços de infraestrutura, houve resultados concretos em contratos e apoios técnicos: foram informadas como finalizadas as partes técnica e de pagamento dos contratos de SPDA Lote 1 (BET, CETEBIO, DIV, HJK e SLA) e Lote 2 (DIA, GOV, MCU e MOC), bem como a instalação e aprovação técnica do banco de capacitores da subestação de UDI. Também foram realizadas visitas e levantamentos técnicos relevantes em PNO, PASSOS, URA, UDI, BET e outras unidades, com emissão de relatórios e encaminhamentos para execução/contratação. Persistem, contudo, dificuldades relacionadas à maturação técnica dos objetos, elaboração de projetos/TR, tramitação licitatória/contratual, dependência de terceiros e compatibilização técnico orçamentária.


GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLINICA/CAT:

Não houve entregas consideráveis nas unidades da FH no primeiro bimestre de 2026, uma vez que no período não houve finalização de processos. Os equipamentos que foram entregues nesse período serão distribuídos no segundo bimestre de 2026.
As principais entregas no primeiro bimestre de 2026 se referem a execução do RP 197/2025, no qual foram adquiridos escadas de 2 degraus, mesas para exames clínicos, balanças antropométricas e gaveteiro. Acontece que tais itens ainda não foram distribuídos integralmente, razão pela qual a execução no monitoramento foi baixa. Ademais, alguns processos fracassaram, o que adia a execução de determinados itens. Não foram identificadas dificuldades relevantes.
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Unidade Orgamentaria Responsavel:
Unidade Admi

02321 -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
strativa Responsavel:  DIRETORIA DE GESTAO INSTITUCIONAL

Pablico Alvo: AGENCIAS, ASSISTENCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PUBLICA, AMBULATORIO PROPRIO E PACIENTES PORTADORES DE
g HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS
Produto (unidade de medida): UNIDADE MODERNIZADA E/OU COM MELHORIA (UNIDADE)
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Programada / | Realizado
S —_— Meta crédito Inicial | (Exceto
Meta Programada/ (“C'2 ditopku’:ori“ 4o, | Programada / (Exceto Despesa de | Realizado |F/A |F/B |[F/c
crédito Inicial (A) ® Crédito Inicial | Despesade | Pessoale [Jan/Fev (F)|(%) (%) |(%)
Jan/Fev (C) Pessoal e Auxilios)
Auxilios)  |3an/Fev (E)
Jan/Fev (D)

Fisico 19 19 2 2 2 2 10,53 10,53 100,00 100,00 -

Orgamentario 32.012.180,00 32.312.180,00 182.882,02 182.882,02 182.882,02 182.882,02 0,57 0,57 100,00 100,00 -

Fonte: Sistema de Informagdes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informagbes SIAFL.

* 0 indice de eficiéncia mede a correlagéio entre o desempenho fisico € 0 orcamentario. O desempenho fisico € o orcamentério ¢ calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas
remuneradas, a programagéo e a execucdo das despesas de pessoal e auxilio. Para as agbes que ndo possuem a divisdo entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxilios), o
desempenho orgamentario ¢ calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da acdo até o periodo analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 & considerada uma faixa
razoavel de variagio. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que ha uma distorgéo desproporcional entre as taxas de execugdo fisica e orcamentar

LEGENDA
[ Desempenho a Avaliar Desempenho Critico Daempenho Satisfatdrio Desempenho Subestimado
(sem programacéo até o perl'edo) (< 70%) 70% e <= 130%) (> 130%)

rart ® ‘_ﬁ‘_





